

**Relatório de Atividades**  
**Ações do Projeto de Compostagem de Resíduos Orgânicos**  
**2021**

<b>Ação</b>	<b>Etapas – atividades previstas Período de execução</b>	<b>Status da Ação</b>
Oferecimento de Recursos do Fisco para investimento em projetos sociais no HE Serrana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar contato com a patrocinadora para verificar a ideia do projeto;</li> <li>- Verificar a viabilização de disponibilidade do valor financeiro;</li> <li>- Aprovação no Conselho da Empresa Proponente.</li> </ul>	<p align="center"><b>Concluído</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizado contato do Diretor Administrativo Eduardo com o representante da Usina da Pedra para verificar a viabilidade de projeto conjunto.</li> <li>- Apresentada posteriormente a formalização do Projeto entregue a Usina da Pedra, que foi prontamente aprovado pelo Conselho daquela instituição.</li> </ul>
Elaboração do Projeto e Aprovação no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Serrana	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizar reunião da Comissão de Gerenciamento Ambiental e Responsabilidade Social do HE Serrana em conjunto com a ETEC para discussão do Projeto;</li> <li>- Redigir o projeto;</li> <li>- Apresentação do projeto no CMDCA</li> </ul>	<p align="center"><b>Concluído</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realizada Reunião da CGRS com a participação dos integrantes da comissão e Prof. Henrique da ETEC e discutida a viabilidade da parceria e efetivação do projeto.</li> <li>- Reunião realizada em 12/02/2021 no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente</li> </ul>
		para apresentação do projeto e nesta ocasião foi aprovado.
Aquisição da Composteira para reaproveitamento dos resíduos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificar especificações técnicas em função da necessidade e capacidade</li> <li>- Fazer orçamento para comparação de preços</li> <li>- Comprar e disponibilizar a composteira para uso</li> </ul>	<p align="center"><b>Concluído</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Construída uma sala para compostagem e adquirida a composteira</li> </ul>

<p>Elaborar Procedimento Operacional para utilização da composteira</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discutir os processos de trabalhos envolvidos com as áreas</li> <li>- Elaborar PO</li> <li>- Elaborar o plano de coleta de resíduos triturados</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Concluído</b></p> <p>- No dia 07/02/2021 foi realizado o treinamento do processo de compostagem pela empresa que vendeu o equipamento e utilização do PO para adequação no HES;</p>
<p>Disponibilizar o resíduo</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disponibilizar o resíduo no formato de adubo para utilização na horta comunitária</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Concluído</b></p> <p>- A partir do dia 07/12/2021 já está sendo produzida a compostagem, no entanto, aguardamos a construção da horta para disponibilização;</p>
<p>Construção de uma horta comunitária em terreno cedido pela ETEC;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desenvolvimento do projeto externo pela ETEC envolvendo os alunos</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>-Em Andamento</b></p> <p>Em processo de elaboração do projeto para construção.</p>
<p>Reverter mantimentos cultivados nesta horta para a alimentação</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verificar as disponibilidades de se disponibilizar os alimentos aos participantes do projeto social no CAIS – Centro de Ações Integrada da Prefeitura Municipal de Serrana</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Em Andamento</b></p> <p>A depender da construção da horta;</p>
<p>Divulgação do Projeto nas Escolas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apresentar o projeto nas Escolas da Cidade como forma de incentivar o processo de educação ambiental e de reciclagem dos resíduos gerados nas residências</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Em Andamento</b></p> <p>- A depender da construção da horta;</p>
<p>Organizar os dados do projeto</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaborar Planilha com os dados do projeto</li> <li>- Sistematizar as informações para apresentação</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Concluído</b></p> <p>Planilhas de dados da compostagem já implementadas para controle;</p>
<p>Prestar contas do Projeto ao CMDCA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organizar as documentações referentes ao processo do projeto</li> <li>- Pautar e Apresentar em Reunião do CMDCA</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>Concluído</b></p> <p>- Prestação de contas elaborada pelo Setor da Contabilidade da FAEPA e apresentada em Reunião do CMDCA do dia 18/12/2021.</p>

**Fotos da Sala de Compostagem de Resíduos Sólidos no HE Serrana**



